



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
COMUNA BONȚIDA



Bonțida, Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Jud. Cluj, Cod 407105  
Telefon/ Fax 0264/262259, 0264/262290  
E-mail : primariabontida@yahoo.com

**HOTĂRÂREA Nr. 73 din data de 12.06.2020**

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare pana la data de 29.05.2021 si a termenului de executie pana in 29.08.2021 a proiectului „DESFIINTARE CLADIRE GRADINITA P+S RASCRUCI SI ANEXA P - CONSTRUIRE GRADINITA P+E CU PROGRAM PRELUNGIT, IMPREJMUIRE, ACCESE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI” Contractul de finanțare nr. C0720EN00011761300307/29.08.2017

Consiliul local al comunei BONTIDA, Judetul CLUJ, întrunit în ședința extraordinară din ziua de 12-06-2020

Analizand proiectul de hotarare al primarului comunei BONTIDA avand in vedere necesitatea de prelungire cu 12 luni a duratei de realizare a investitiei si de implementare a *proiectului* „DESFIINTARE CLADIRE GRADINITA P+S RASCRUCI SI ANEXA P - CONSTRUIRE GRADINITA P+E CU PROGRAM PRELUNGIT, IMPREJMUIRE, ACCESE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”, proiect finantat prin Masura 7.2, a Programului National de Dezvoltare Rurala, pana la data de 29.05.2021 si, respectiv prelungirea cu 12 luni a duratei de valabilitate a Contractului de finanțare nr. C0720EN00011761300307/29.08.2017, pana la data de 29.08.2021.

- Tinand cont de: Contractul de finanțare nr. C0720EN00011761300307/29.08.2017
- prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,
  - In temeiul Art.129, respectiv art. 139 din OUG 57/03-07-2019 privind Codul administrativ.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba prelungirea cu 12 luni a duratei de realizare a investitiei si de implementare a proiectului „DESFIINTARE CLADIRE GRADINITA P+S RASCRUCI SI ANEXA P - CONSTRUIRE GRADINITA P+E CU PROGRAM PRELUNGIT, IMPREJMUIRE, ACCESE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI” proiect finantat prin Masura 7.2, a Programului National de Dezvoltare Rurala, pana la data de 29.05.2021 si, respectiv prelungirea cu 12 luni a duratei de valabilitate a

Contractului de finanțare nr. C0720EN00011761300307/29.08.2017, pana la data de 29.08.2021

**Art.2.** Se aproba eventualele cheltuieli neeligibile suplimentare care ar putea aparea ca urmare a prelungirii duratei de realizare a investitiei si implementare a proiectului „DESFIINTARE CLADIRE GRADINITA P+S RASCRUCI SI ANEXA P - CONSTRUIRE GRADINITA P+E CU PROGRAM PRELUNGIT, IMPREJMUIRE, ACCESE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”, Contract de finanțare nr. C0720EN00011761300307/29.08.2017,

**Art.3.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei BONTIDA.

Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului CLUJ.

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri”, fiind prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Bontida.

**PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ**



**Contrasemnează  
SECRETAR  
Fechete Vasile Adrian**