



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA BONTIDA



Bontida, Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Jud. Cluj, Cod 407105
Telefon/ Fax 0264/262259, 0264/262290
E-mail : primariabontida@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 79 din data de 10-07-2020

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare pana la data de 07.09.2020 si a termenului de executie pana in 07.12.2020 a proiectului

“MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL
DIN LOC. RASCRUCI, COM. BONTIDA, JUD. CLUJ”

Contractul de finanțare nr. C0760CN00031561300096 / 07.12.2016

Consiliul local al comunei BONTIDA, Judetul CLUJ, întrunit în ședința ordinară in ziua de 10-07-2020

analizand proiectul de hotarare din data de 10-07-2020, al primarului comunei BONTIDA avand in vedere necesitatea de prelungire cu 4 luni a duratei de realizare a investitiei si de implementare a proiectului “MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LOC. RASCRUCI, COM. BONTIDA, JUD. CLUJ”, proiect finantat prin Masura 7.6, a Programului National de Dezvoltare Rurala, pana la data de 07.09.2020 si, respectiv prelungirea cu 4 luni a duratei de valabilitate a Contractului de finanțare nr. C0760CN00031561300096 / 07.12.2016, pana la data de 07.12.2020,

Tinand cont de : prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,

- OG nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale
- Contractul de finanțare nr. C0760CN00031561300096 / 07.12.2016
- Legii 273/2006 privind finantele publice locale
- Art.129, respectiv art. 139 din OUG 57/03-07-2019 privind Codul administrativ.
- Vazand avizele favorabile date de catre Comisiile de specialitate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba prelungirea cu 4 luni a duratei de realizare a investitiei si de implementare a proiectului “MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LOC. RASCRUCI, COM. BONTIDA, JUD. CLUJ”, proiect finantat prin Masura 7.6, a Programului National de Dezvoltare Rurala, pana la data de 07.09.2020 si, respectiv prelungirea cu 4 luni a duratei de valabilitate a Contractului de finanțare nr. C0760CN00031561300096 / 07.12.2016, pana la data de 07.12.2020.

Art.2. Se aproba eventualele cheltuieli neeligibile suplimentare care ar putea aparea ca urmare a prelungirii duratei de realizare a investitiei si implementare a proiectului "MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LOC RASCRUCI, COM. BONTIDA, JUD. CLUJ".

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei BONTIDA.


Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului CLUJ.

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ,

.....

(numele și prenumele)

✍️

Contrasemnează SECRETAR
Fechete Vasile Adrian

✍️


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel:12 "pentru". Consilierii locali prezenți 12 ,0 abțineri,0..... împotrivă, din totalul de 13 consilieri locali în funcție.